## Projekt: Dorferneuerung Förderschwerpunkt Tanunusstein-Wingsbach

Umgestaltung der Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus zum generationenübergeifenden Dorfplatz in Wingsbach

Bauzeitenplanung

**Stand** 27.01.2016

Der Baubeginn für die Außenanlagen erfolgt nach Malerarbeiten an der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses und wenn das Gebäude gerüstfrei ist.

Auch Abriss der Feuerwehrgebäude, Ausbau der Zisterne, Anschluss der Wasserzufuhr aus der Schürfung an die vorh. Kanalleitung, Rückbau des Saugrohres und Umbau des Überflurhydranten zum Unterflurhydranten müssen erfolgt sein. Die Abrissflächen müssen verfüllt und setzungssicher auf 30 cm unter GOK Planung planiert sein.

Die Bauzeitenplanung berücksichtigt einen Aktionstag zum Bau des Backhauses im Beteiligungsprojekt.

Die Bauarbeiten zur Erstellung des Dorfgemeinschaftsplatzes sind für den Sommer 2016 vorgesehen. Witterungsbedingt sind die Pflanzarbeiten für den Herbst 2016 vorgesehen.

| Bauzeitraum DGP      | 16.05.2016-22.06.2016                         | Apr 16      | Mai            | i 16           |      |             | Jun 16            |            |                  |                  |                    | Jul 16          |                      |                      |                    |               |                       | Okt 16                 |                        |                   |
|----------------------|---|-------------|----------------|----------------|------|-------------|-------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                      | 24.10.2016-27.10.2016                         |             |                | 17 KW          | · 1  | 18 KW       | 19 KW             |            | 20 KW            | 21 KW            | 22 KW              | 23 KW           | 24 KW                | 25 KW                | 26 KW              | 27 KW         | 28 KW                 | 29 KW                  | 30 KW                  | 43 KW             |
| Nr.                  | Tätigkeit                                     | Start       | Ende           | 25 26 27 28 29 | 30 1 | 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 : | 4 15 16 17 | 7 18 19 20 21 22 | 23 24 25 26 27 2 | 8 29 30 31 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 | 19 20 21 22 23 24 25 | 26 27 28 29 30 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 0 11 12 13 14 15 16 : | 7 18 19 20 21 22 23 24 | 4 25 26 27 28 29 30 31 | 24 25 26 27 28 29 |
| DGH 2.29             | Malerarbeiten Fassade                         | 06.05.2     | 016 09.05.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| (Quelle: Bauzeitenpl | lan, bauzeit-Architekten, Dipl-Ing Pohlmann v | vom 14.07.2 | 2015)          |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
|                      |   |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 1                | Vorarbeiten, Sicherungsmaßnahmen allg.,       |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 2                | Abbruchmaßnahmen Wegebeläge, Entwä            |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 3                | Versetzen Hydrant                             |             | 016 24.05.2016 |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 4                | Bodenarbeiten Leitungsgräben Wandbrun         |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 5                | Bodenarbeiten Fundamentgräben Mauerr          |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 6                | Technische Anlagen Leitungsverlegung          | 30.05.2     |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 7                | Technische Anlagen Entwässerungseleme         |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 8                | Technische Anlagen Anschlüsse                 | 01.06.2     |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 9                | Baukonstruktion Stützmauern                   |             | 016 09.06.2016 |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 10               | Baukonstruktion Treppen                       |             | 016 09.06.2016 |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 11               | Baukonstruktion Fundamente Backhaus           | 10.06.2     |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 12               | Baukonstruktion Fundamente Ausstattung        |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 13               | Vorarbeiten Fachfirma Backhaus                |             | 016 17.06.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 14               | Herstellung Backhaus im Beteiligungsproje     |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 15               | Nacharbeiten Fachfirma Backhaus               | 20.06.2     |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 16               | Einbauten Technische Anlagen Beleuchtur       |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 17               | Einbau Ausstattung Brunnen                    | 27.06.2     | 016 28.06.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 18               | Einbau Ausstattung Abfallkörbe                | 28.06.2     | 016 29.06.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 19               | Einbau Ausstattung Sitzelemente               | 28.06.2     | 016 29.06.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 20               | Einbau Ausstattung Informationstafel          | 28.06.2     | 016 29.06.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 21               | Sicherungsmaßnahmen Gehweg                    | 30.06.2     | 016 30.06.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 22               | Abbruchmaßnahmen Gehweg                       | 30.06.2     | 016 01.07.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 23               | Absenken Bordsteine                           | 01.07.2     | 016 04.07.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 24               | Befestigte Fläche Oberbau                     | 05.07.2     | 016 08.07.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 25               | Befestigte Fläche Einfassungen                | 11.07.2     | 016 14.07.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 26               | Befestigte Fläche Beläge                      | 15.07.2     | 016 20.07.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 27               | Vegetationstechnische Arbeiten                |             | 016 22.06.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 28               | Vegetationstechnische Arbeiten                | 24.10.2     | 016 24.10.2016 | 6              |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| DGP 29               | Pflanzarbeiten                                |             | 016 27.10.2010 |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
| 25. 25               | i nunzur beiten                               | 23.10.2     | 27.10.2010     |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |
|                      |   |             |                |                |      |             |                   |            |                  |                  |                    |                 |                      |                      |                    |               |                       |                        |                        |                   |

Aufgestellt :

STADT NATUR

Spielraumplanung
Objekt- und Landschaftsplanung

Am Lindenplatz 1 65375 Oestrich-Winkel Tel 06723 999 004 Fax 06723 999 005 Oestrich-Winkel, 27.01.2016

i.A. Inge Petermann Landschafstarchitektin